

Bornholms Cykelveje

Referat fra Styregruppemøde

Dato 11. april 2012

Sted Byfogedbakken i Svaneke

Tilstede HP Hardy Pedersen - formand
PR Philip Rasmussen - sekretær
HH Hasse Halberg
NP Nis Jordt-Petersen
RK Robert Kure
FK Flemming Kure
KK Kim Kock-Hansen
JR Jens Rørbech



Bornholms Cykelveje

Udviklingsplan 2010-2014
Projektinformation:

Tilskudsmodtager:

Bornholms Regionskommune
Ullasvej
3700 Rønne
www.brk.dk
www.bornholmscykelveje.dk

**Tegningsberettigede
hos tilskudsmotager:**

Vejchef Hardy Pedersen
Direkte 5692 2210
hardy.pedersen@brk.dk

Projekttitel:

Bornholms Cykelveje

Projektnummer:

CP/10C/10-114
CP/11C/11-173

Dato 07-05-2012

1. Formalia

Referatet fra styregruppemødet 22.02.12 blev godkendt.

2. Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har anmodet Bornholms Regionskommune om supplerende detailoplysninger om delprojekter. Generelt har det administrative arbejde vist sig at være mere omfattende end først vurderet.

Beslutning: Henrik Nejst inviteres til at møde styregruppen - eksempelvis i forbindelse med folkemødet - således at det kan drøftes med den samlede styregruppe, hvordan samarbejdet kan udvikles optimalt for alle parter.

3. Gudhjem-Rø

JR orienterede om arbejdet og dialogen med fondene.

Beslutning: JR udarbejder forslag til relevante fonde, der inviteres samtidig til en besigtigelse.

4. Cykelrasteplads i Østerlars

Projektet blev godkendt. Styregruppen blev orienteret om at projektets færdiggørelse er udskudt til efteråret.

Beslutning: AutoCAD fil fremsendes til Carsten Pedersen med henblik på projektering. Forslag til samarbejdsaftale med Brugsen bearbejdes nærmere i forvaltningen.

5. Skilte og cykeludstyr ved cykelvejene

Besigtigelse af modeller til cykelskilte og cykelstandere i gården.

Beslutning: Cykelstander og skilte godkendt.
PR og RK justerer farven.
Der udarbejdes plan for skilte ved folkemødet.

6. Cykelveje og IT

KK gennemgik den aktuelle status omkring processen med opsætning af infoskærme. Hvis alt flasker sig sættes de første demaskærme op i forbindelse med folkemødet.

Beslutning: Notat fra JG-data godkendt.

HH/HP/KK deltager i workshop 26/04 sammen med BAT, BCB, Destinationen, Bornholms Lufthavn og Georg Julin.

7. Folkemøde

Der forelå oplæg. Cyklistforbundet har medddelt at de ønsker at gennemføre et arrangement, hvor statsministeren modtager folkets cykel i forbindelse med folkemødet.

Beslutning: Der udarbejdes skilteplan for Allinge, der fremsendes til folkemødesekretariatet.

8. Cykelstier i Rønne

Rønne er Bornholms vigtigste og største cykelby - og har af samme grund også det største cykelpotentiale. Derfor ønskes delprojekter i Rønne vurderet ud fra en samlet helhed.

Beslutning: RK og PR udarbejder notat til kommende møde

9. Næste møde

Ved mødet blev det kommende møde aftalt til 10/5. Det er efterfølgende udskudt.

Beslutning: Kommende styregruppemødet afholdes torsdag den 31. maj kl 13.15 i Tejn.